

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленностей
«Точка роста» на базе ГБОУ «СОШ №5 с.п. Новый Редант им. А.О.Льянова»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по функционированию центра. Правовое обеспечение создания и функционирования центра роста: Издание локальных актов функционирования Центра в соответствии изменениями.	Локальные акты о функционировании в соответствии с методическими рекомендациями	февраль – апрель
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ по школе	июль
3.	Обновление и заполнение Раздела «Точка Роста» на сайте школы	Обновленный раздел «Точка Роста» на сайте школы	апрель
4.	Обновление дизайн – проекта зонирования Центра «Точка Роста»	Дизайн проект	март
5.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Труд», «Информатика», «ОБЖ»: <ul style="list-style-type: none"> – формирование штатного расписания Центра; – обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификациина онлайн платформе; – обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. 	Приказ по школе обутверждении штатногорасписания Свидетельство о повышении квалификации	июнь – июль
6.	Закупка, доставка и наладка оборудования: <ul style="list-style-type: none"> – подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; – объявление конкурсных закупочных процедур; – косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июль – август
7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре.	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре	июль
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении	сентябрь
10.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	1 сентября
11.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно